

**Sitzungsvorlage Nr. 2096/2020**



<b>Federführendes Amt:</b>	Bauamt		
<b>Behandlung</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Entscheidung	Gemeinderat	28.07.2020	öffentlich

**Sanierungsmaßnahmen der Brücke beim Schafhaus und der Tannbachbrücke in Steinenberg  
- Vergabe der Arbeiten**

**Beschlussvorschlag**

- 1) Die Arbeiten zum Brückenersatzneubau der Brücke Schafhaus beim Schafhaus werden an die Firma Fritz Müller GmbH aus Backnang zu einem Nettoangebotspreis in Höhe von 347.522,15 € vergeben.
- 2) Die Arbeiten zur Brückensanierungsmaßnahme der Brücke Tannbach über den Tannbach in Rudersberg – Steinenberg werden an die Firma Fritz Müller GmbH aus Backnang zu einem Nettoangebotspreis in Höhe von 128.998,79 € vergeben.
- 3) Überplanmäßige Ausgaben werden in Höhe von 260.000 EUR bewilligt. Die Deckung erfolgt durch
  - a) einer Umschichtung der Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigung für die Brücke Strobel sowie (180.000 EUR)
  - b) einer anteiligen Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung für die Tiefbaumaßnahmen Tannbachstraße Ost 2. Bauabschnitt

<b>Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.</b>	754107006502 78730000 Schafhausbrücke	754107006503 78730000 Tannbachbrücke	754107601503 68110000 Zuschuss
Investitions- bzw. Anschaffungskosten	500.000,00 EUR	190.000,00 EUR	
Haushaltsansatz	350.000,00 EUR		115.400,00 EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR	
Haushaltssperre	EUR	EUR	
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben in folgenden Jahr:	EUR	80.000,00 EUR	

Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe);	690.000,00 EUR	EUR	
Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben	260.000,00 EUR	EUR	
Noch freie Mittel	0,00 EUR	EUR	

## Sachverhalt

Im Wesentlichen wird auf die Vorlage Nr. 1392/2017 zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 18. Juli 2017 verwiesen. Der Gemeinderat hat in dieser Sitzung der Planung zur Brückensanierung der Brücke über die Wieslauf, beim Schafhaus und der Brücke über den Tannbach im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße Steinenberg Richtung Steinbruck zugestimmt, den Baubeschluss gefasst und die Verwaltung mit der Ausschreibung der Arbeiten beauftragt. Die Planung kann den Anlagen 1 und 2 entnommen werden.

Die Brückeninstandsetzung der beiden Brücken wurde am 26.05.2020 in einer Öffentlichen Ausschreibung mit Unterteilung nach Kostenträger veröffentlicht.

Am Eröffnungstermin dem 23.06.2020 haben 6 Firmen ein Angebot abgegeben. Alle Angebote entsprechen den formalen Anforderungen und können gewertet werden.

Die rechnerische Prüfung zum Angebot der Brücken Schafhaus und Tannbach ergab:

<b>Firma Fritz Müller, Backnang</b>	<b>Netto 476.520,94 €</b>
Dabei entfallen auf die Schafhausbrücke	Netto 347.522,15 €
und auf die Tannbachbrücke	Netto 128.998,79 €

Die Zuschlagsfrist endet am 31. Juli 2020.

Der Ausführungszeitraum ist ab 03. August 2020 bis Dezember 2020 vorgesehen. Hierbei sind die Brutzeiten der Vögel und die Laichzeiten der Fische nach Vorgabe des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis zu berücksichtigen.

## Stellungnahme der Verwaltung

Die Firma Fritz Müller GmbH hat nach Prüfung der Angebote das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Zudem kann die Firma ausreichende Referenzen im Brücken- und Ingenieurbau von gleichwertigen Projekten vorweisen und wird deshalb zur Vergabe empfohlen.

Die Überschreitung gegenüber der Kostenberechnung und damit dem Haushaltsansatz ist zum einen auf eine notwendige Anpassung in der Brückengeometrie zurückzuführen. Hier musste aufgrund wasserwirtschaftlicher Vorgaben die Brücke erhöht werden um einen Wasserabfluss bei einem Hundertjährlichen Hochwasserereignis zu gewährleisten. Außerdem besteht nach wie vor eine hohe Auslastung der Baufirmen. Eine Aufhebung der Ausschreibung ist rechtlich nicht möglich. Die Maßnahmen sind insbesondere aufgrund der mangelnden Standsicherheit und damit auch aus Gründen der Verkehrssicherheit zeitnah durchzuführen. Hinzu kommt, dass für die Schafhausbrücke eine Förderzusage vom Regierungspräsidium Stuttgart in Höhe von 115.000 EUR vorliegt. Nach dem Zuwendungsbescheid muss die Maßnahme spätestens im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Bei einer separaten Ausschreibung der Arbeiten an der Tannbachbrücke ist, sofern überhaupt ein Angebot abgegeben wird, mit noch höheren Kosten zu rechnen.

Anlage/n:

Anlage 1: Bauwerksplan Schafhausbrücke

Anlage 2: Bauwerksplan Tannbachbrücke

Anlage 3: Preisspiegel - nichtöffentlich -