

Sitzungsvorlage Nr. 0459/2013



Federführendes Amt:	Ortsbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
Entscheidung	Gemeinderat	24.09.2013	öffentlich

Gemeindehalle Steinenberg - Ausführung der Dachsanierung

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, die Dachsanierung an der Gemeindehalle in Steinenberg umzusetzen.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.	2.7672.9400 I 76720001	
Investitions- bzw. Anschaffungskosten		350.000,-EUR	EUR
Haushaltsansatz: 2013 (Netto wg. Vorsteuerabzug)		250.000,-EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Haushaltssperre		EUR	EUR
Verpflichtungserklärung für Ausgaben im folgenden Jahr: (Netto wg. Vorsteuerabzug)		100.000,-EUR	EUR
Aufträge erteilt (Netto);		158.000,-EUR	EUR
Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben		EUR	EUR
Noch freie Mittel		192.000,-EUR	EUR

Sachverhalt

In der Sitzung des Gemeinderats vom 9. April 2013 wurde beschlossen, die Dachsanierung an der Gemeindehalle in Steinenberg zunächst zurück zu stellen, bis der Antrag für Mittel aus dem Ausgleichstock beschieden ist.

Wie nun vom Regierungspräsidium Stuttgart nach telefonischer Vorabinformation signalisiert wurde, kann mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichsstock nicht gerechnet werden.

Insgesamt sind für die Maßnahmen in Steinenberg 350.000,- € netto im Vermögenshaushalt 2013 eingestellt. Für die Gewerke Gerüstbauarbeiten, Fensteraustausch, Erneuerung Heizung mit zentraler Wassererwärmungsanlage sowie Entsorgung Nachtspeicherheizungsaltgeräte und Gasanschluss wurden bislang Aufträge in Höhe von rd. 158.000,- € netto erteilt.

Für die Dachsanierung sind in der Kostenschätzung 122.000,- € netto angesetzt.

An Fördermittel wurde beim Förderprogramm Klimaschutz-Plus für die Erneuerung der Heizung Fördermittel in Höhe von 43.200,- € und für die Außenwanddämmung, Fenster und Dachdämmung Fördermittel in Höhe von 74.820,- € beantragt. Ein Zuschussbescheid liegt noch nicht vor.

Die Heizleistung der geplanten Heizungsanlage basiert auf einer energetisch sanierten Dach-, Fenster- und Wandfläche. Deshalb ist für 2013 auch vorgesehen die Fenster- und Dachflächen als maßgeblicher Faktor der Energieeinsparung zu sanieren.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Arbeiten der Heizungserneuerung und Fensteraustausch werden derzeit ausgeführt.

Eine Verzögerung der Dachsanierung sollte vermieden werden, da eine ausreichende Temperierung der Halle sonst für die Wintermonate nicht gewährleistet werden kann.

Um die energetischen Maßnahmen an der Gemeindehalle in Steinenberg abschließen zu können, sollten Mittel im Vermögenshaushalt für das kommende Jahr berücksichtigt werden.