

VON UNS FÜR UNS

JUBILÄUMSJAHR 2025 – 50 JAHRE RUDERSBERG

**ZWISCHENBERICHT
29. APRIL 2025**



AGENDA

JUBILÄUMSJAHR 2025 | 50 JAHRE RUDERSBERG

01 DATEN & FAKTEN

02 BETEILIGTE

03 WANDERHÜTTE

04 FESTWOCHELENDE
Planungsstand

01

DATEN & FAKTEN

JUBILÄUMSJAHR 2025

JUBILÄUMSJAHR 2025

Jubiläumswochenende

- 26. Juni Jubiläumsempfang in der Gemeindehalle
- 27. Juni ab 17 Uhr Eröffnung des Festgeländes mit Fassanstich und Partyband
- 28. Juni ab 11 Uhr Familientag, abends Auftritt voXXclub
- 29. Juni ökumenischer Gottesdienst, ab 11 Uhr Festbetrieb, 14 Uhr Festumzug, 17 bis 20 Uhr Auftritt BigBand im Festzelt

Wanderhüttenstandorte

- Wanderhüttenstandorte in allen Rudersberger Teilorten, somit jeweils kleine Feste in den Teilorten
- Erster Standort war am 11. und 12. April in Oberndorf, der letzte (abgesehen vom Adventswald) ist am 22. November in Lindental
- Jeder Teilort hinterlässt eine Kleinigkeit in der Wanderhütte

02

BETEILIGTE

WER BRINGT SICH EIN?

WER BRINGT SICH EIN?

- Planungskomitee um Frank Bossert, Rolf Kappler, Daniela Seifert, Saskia Wenz, Kathrin und Florian Schrag
- Betreiber der Wanderhüttenstandorte – überwiegend Vereine, aber auch ortsansässige Organisationen, die evangelische Kirchengemeinde, ein Ortschaftsrat ...
- Ortsansässige Vereine – knapp 50 Vereine und Organisationen beteiligen sich am Jubiläumsjahr
- Unsere Feuerwehr – beim Auf- und Abbau des Zelt, aber auch bei der Brandwache
- Unser DRK-Ortsverein – beim Sanitätsdienst im Zelt
- Der MSC Wieslauftal, von welchem wir einen großen Teil der Zeltinnenausstattung erhalten
- Ortsansässige Unternehmer – wir arbeiten zum größten Teil mit Lieferanten aus Rudersberg (Essen, Getränke, Veranstaltungstechnik...)

03

WANDERHÜTTE

AKTUELLER STAND

- ✓ Insgesamt 15 Standorte der Wanderhütte, inkl. Adventswald
- ✓ Erster Standort in Oberndorf war ein voller Erfolg – die beteiligten Vereine waren sehr engagiert dabei und im Nachgang auch sehr zufrieden
- ✓ Nächste Standorte in Mannenberg (11. / 12. Mai), Steinenberg (23. bis 25. Mai) und Rudersberg (5. / 6. Juni)
- ✓ Alle Betreiber sind angehalten, etwas in unserer Hütte zu hinterlassen – sei es eine Malerei, ein Plakat oder eine Bastelei

04

FESTWOCHELENDE

PLANUNGSSTAND

PLANUNGSSTAND

- ✓ Helfer wurden durch die Vereine gemeldet, der Schichtplan wurde den Vereinen zugeschickt
- ✓ Festumzug befindet sich in der finalen Abstimmungsphase, insgesamt 40 Anmeldungen – von Musikgruppe und Laufgruppe, Bierbike bis Partytraktoren ist alles dabei!
- ✓ Zeltinfrastruktur ist soweit vorgeplant, durch die Starkregenkatastrophe im vergangenen Jahr müssen noch einige wenige Kleinigkeiten abgeklärt werden
- ✓ Marketing wird nun verstärkt anlaufen – Fokus auf Gemeindezeitung und soziale Medien
- ✓ voXXclub Ticketvorverkauf gut angelaufen

Zwischenfazit: Trotz der Starkregenkatastrophe im vergangenen Jahr – welche uns in den Planungen weit zurückgeworfen hat – befinden wir uns auf einem guten Weg!

RÜCKFRAGEN?

**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**