Projektnummer: RD23024

Bauzeitenplan

Umbau Wasserverteilung VKB, BB und NKB



Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Vorbesprechung mit Hr. BM Ahrens	5at	Mo, 04.09.23	Fr, 08.09.23
2	GRS-Baubeschluss Maßnahme	1at	Di, 19.09.23	Di, 19.09.23
3	Fertigstellung Ausführungsplanung	1at	Fr, 27.10.23	Fr, 27.10.23
4	Veröffentlichung	1at	Fr, 08.12.23	Fr, 08.12.23
5	Submission	1at	Do, 18.01.24	Do, 18.01.24
6	Vergabe (Termin unklar)	1at	Di, 20.02.24	Di, 20.02.24
7	Bauphase	134at	Mo, 18.03.24	Fr, 27.09.24
8	Abrechnung, Projektabschluss	19at	Mo, 14.10.24	Fr, 08.11.24

Projektzeitrahmen von Sa, 01.07.23 bis Fr, 29.11.24
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 25.07.2023 07:52
Filter:
Bearbeiter: tkling

erstellt mit pro-Plan 2023 (23.0.0.7) Serien Nr.: PPL23-445AF282E454 Lizenz für Ingenieurbüro Matthias Strobel, Abtsgmünd