Sitzungsvorlage Nr. 0584/2014

Gemeinde Rudersberg
Rems – Murr – Kreis

Federführendes Amt:	Bauamt		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
Entscheidung	Gemeinderat	29.04.2014	öffentlich

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Rudersberg 2. Bauabschnitt
- Vergabe Lieferleistung Straßenbeleuchtung

Beschlussvorschlag

Der Auftrag zur Lieferung der Straßenbeleuchtung für den 2. Bauabschnitt wird an die Firma Hess GmbH Licht + Form aus Villingen-Schwenningen zu einem Bruttoangebotspreis von 55.529,33 € vergeben.

Haushaltsrechtliche Deckung **HHSt.**	2.6700.9600 I 67000001	
Investitions- bzw. Anschaffungskosten	55.529,33 EUR	EUR
Haushaltsansatz:	160.000,00 EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Haushaltsperre	EUR	EUR
Verpflichtungserklärung für Ausgaben in folgenden Jahr:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe);	55.529,33 EUR	EUR
Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben	EUR	EUR
Noch freie Mittel	104.470,67 EUR	EUR

Sachverhalt

Im Wesentlichen wird auf die Vorlage Nr. 0480/2013 zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 22. Oktober 2013 verwiesen. Der Gemeinderat hat in dieser Sitzung das zur Ausführung kommende Leuchtenmodell für den 1. Bauabschnitt festgelegt.

Um ein einheitliches Gesamtbild zu erreichen, ist vorgesehen im 2. Bauabschnitt die Straßenbeleuchtung mit denselben Säulenleuchten auszuführen. Um eine nach DIN geforderte Ausleuchtung zu erreichen, sind im Bereich des Fußgängerüberweges zwei Säulenleuchten

mit einer Gesamthöhe von 6,00 m vorgesehen. Diese zwei Säulenleuchten sind außerdem mit einem anderen Leuchtmittel ausgestattet.

Für die Lieferleistung von 20 Säulenleuchten „CITY ELEMENTS 200“ sowie für 2 Säulenleuchten „CITY ELEMENTS 230“ wurde von der Firma Hess GmbH Licht + Form aus Villingen-Schwenningen ein Angebot eingeholt.

Das Angebot der Firma Hess für vorgenannte Lieferleistung beträgt Brutto 55.529,33 EUR.

Stellungnahme der Verwaltung

Insgesamt werden im zweiten Bauabschnitt 22 Leuchten benötigt. Diese erhalten die gleichen Ausstattungsmerkmale wie im 1. Bauabschnitt. Die Firma Hess GmbH konnte die Leuchten zum gleichen Preis wie im 1. Bauabschnitt anbieten.

Zur Kostenreduzierung ist abweichend vom 1. Bauabschnitt vorgesehen, die Säulenleuchten gleich im Zuge der Baumaßnahme entsprechend dem Baufortschritt einzubauen.