
Stand: 25.01.2018

Studie 2015

(GR 04.08.2015)
Förderantrag 2015

Entwurf März 2016

(GR 01.03.2016)

Förderantrag 2016

wurde nicht 

berücksichtigt

Prognose/ 

ausgepreiste LV's

Submissionsergebnis

Stand: 20.12.2017

Kosten für 

Verfahrensumstellung
Rechen

Vorflutsicherungs-

pumpwerk

Verteiler-

bauwerk

Umbau 

Energiezentrale

Umsetzen 

SE
Brauchwasser

Austausch im 

Bestand

€brutto €brutto €brutto €brutto €brutto €brutto

Maschinentechnik und Anteil 

EMSR-Technik Rechenanlage
113.050 99.930 104.927 93.445 97.378 97.378

Maschinentechnik Gasspeicher 121.722 195.160 226.100 237.405 234.430 273.276 273.276

Maschinentechnik

Prozess und Verfahrenstechnik
679.678 830.840 939.624 1.007.684 1.228.880 1.452.301 1.178.266 11.442 91.383 29.672 21.275 85.350 34.525 386

Rohbau inkl. Ausbau 857.300 1.305.490 1.422.214 1.357.379 1.823.606 2.905.416 2.227.720 49.332 175.365 102.083 65.240 285.675

EMSR-Technik 322.100 421.855 495.040 513.545 558.586 682.324 438.156 7.478 68.652 3.405 18.735 65.016 7.259 73.622

Erdgasanschluss 57.500 59.500 65.450 68.723 113.050 120.000 120.000

Investitionskosten brutto 2.038.300 2.925.895 3.248.358 3.289.662 4.051.996 5.530.694 4.237.418 165.630 335.401 135.160 105.250 150.367 41.784 359.683

Baunebenkosten 25 % (bis 

Ausgabe LV)
509.575 731.356 812.090 822.416 1.012.999

Baunebenkosten 17,5 % (nach 

Subsmission)
967.872 741.548 28.985 58.695 23.653 18.419 26.314 7.312 62.945

Gesamtkosten brutto 2.547.875 3.657.250 4.060.448 4.112.078 5.064.996 6.498.566 4.978.966 194.615 394.096 158.813 123.669 176.681 49.097 422.628

Summe brutto 4.978.966 1.519.598


